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Navitas Park og offentligt parkeringsanleeg 02. november 2009
Projektbeskrivelse

Indledning

Navitas Park er betegnelsen for det bygningskompleks, som Ingenigrhgjskolen i Ar-
hus (IHA), Arhus Maskinmesterskole (AAMS) og INCUBA Science Park A/S (ISP) vil
opfere pa det bynaere havneomrade. Arhus Kommune (AK) er medbygherre med et
offentligt parkeringsanlaeg pa 450 parkeringspladser, som skal udgare en selvstaendig
ejerlejlighed i bygningskomplekset.

Denne projektbeskrivelse med tilhgrende byggeprogrammer er et skridt i realiserin-
gen af Navitas Park som en platform for udvikling og anvendelse af energiteknologi.

Etableringen af Navitas Park er inspireret af den regionale megasatsning pa energi og
miljg, som er viderebearbejdet i en teenketank repreesenterende erhvervslivet, viden-
0g uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.

Med etablering af Navitas Park ved Pier 2 og den samtidige etablering af Multimedie-
huset ved A-udlgbet realiseres de 2 centrale byggerier i forbindelse med den nye hav-
neplads.

Mere end 2300 studerende og medarbejdere vil fa deres daglige gang i Navitas Park,
som dermed vil bidrage til at skabe et levende og aktivt element i De Bynaere Havne-
arealer ved Arhus Havn.

Ambitionen er at skabe et abent og levende bygningskompleks med en steerk signal-
veerdi i forhold til energi, miljg og byggeri, hvor studerende, forskere, undervisere og
erhvervsliv gensidigt inspirerer og skaber et miljg til gavn for erhvervsliv, forskning og
uddannelser.

Laesevejledning

Det beskrivende materiale er struktureret med en overordnet projektbeskrivelse (den-
ne beskrivelse) udarbejdet feelles for Navitas Park og det offentlige parkeringsanleeg.

Projektbeskrivelsen indeholder de overordnende visioner og idéer til realiseringen af

byggeriet samt tekniske forhold, som er feelles for det samlede byggeri. Projektbeskri-
velsen danner saledes rammen om det samlede byggeri.

Udover projektbeskrivelsen er der udarbejdet to individuelle byggeprogrammer for
henholdsvis Navitas Park og det offentlige parkeringsanleeg. Disse programmer be-
skriver hver iseer bygherrens krav og forventninger til Navitas Park indeholdende faci-
liteter for Ingenigrhgjskolen i Arhus, Arhus Maskinmesterskole og INCUBA Science
Park A/S og til det offentlige parkeringsanleeg for Arhus Kommune.
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Navitas Park og offentligt parkeringsanleeg 02. november 2009
Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen (denne beskrivelse) indeholder falgende hovedafsnit:

1. Indledning

2. Navitas Park — Vision og aktivitet
3. Organisation

4. Energi og miljgstrategi

5. Arkitektur

6. Trafik, infrastruktur og parkering
7. Planforhold

8. Eksisterende grundforhold

9. Byggepladsforhold

10. Overordnede tekniske krav
11. Plan for drift og vedligeholdelse

Byggeprogrammet for Navitas Park (IHA, AAMS og ISP) indeholder falgende hoved-
afsnit:

Indledning
Baggrund
Aktiviteter i Navitas Park
Overordnet disponering
Feelles funktioner
Ingenigrhgjskolens aktiviteter
Maskinmesterskolens aktiviteter
INCUBA Science Parks aktiviteter
Lokaleprogram

. Arbejdsplads- og indeklimaforhold

. Tekniske forhold

. Inventar og udstyr

. Bygherreleverancer

. Bilagsoversigt

© o NGO RWONPE

N e
AN WNRO

Byggeprogrammet for det offentlige parkeringsanleeg (Arhus Kommune) indeholder
fglgende hovedafsnit:

1. Introduktion
2. Disponering
3. Teknisk beskrivelse
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Navitas Park og offentligt parkeringsanleeg 02. november 2009
Projektbeskrivelse

Navitas Park — Vision og aktivitet

Navitas Park er Arhus’ nye omdrejningspunkt for innovation og energi (navitas bety-
der energi, iver). Idéen bag Navitas Park er med IT-byen pa Katrinebjerg som forbille-
de at skabe et miljg, hvor uddannelse, udvikling og forskning gar hand i hdnd om et
steerkt samarbejde med erhvervslivet. Det er et miljg, hvor graenserne mellem privat
innovation, offentlig forskning og fremtidsorienteret uddannelse brydes ned i et abent,
kreativt, dynamisk og sammenhaengende miljg; og hvor samspillet er til gavn for del-
tagerne indbyrdes og for det gvrige samfund.

Navitas Parks veerdigrundlag er udvikling, abenhed, samarbejde og kvalitet. Disse
veerdier preeger de enkelte aktgrer og deres handlinger, relationerne mellem aktgrer-
ne og deres forhold til omverdenen. Disse veerdier skal bevares og udvikles og kunne
genfindes i byggeriet. De er centrale for disponeringen af bygningen, der udover at
kunne rumme de tre parters individuelle profil ogsa skal abne op for og fremme sam-
menhaenge mellem parterne.

Nar de ca. 39.000 m2i Navitas Park tages i brug i 2014, er der ved Pier 2 skabt et
abent og levende bygningskompleks, hvor erhvervsfolk, forskere, undervisere og stu-
derende samarbejder og inspirerer hinanden og skaber resultater i form af bedre ud-
dannelser, nye teknologier og styrket erhvervsudvikling.

Vision
Visionen for Navitas Park er at blive:

Et videnscentrum og innovativt miljg — primaert inden for energi, miljg og byggeri

Et markant centrum for udvikling og anvendelse af kompetencer inden for ud-
dannelse, forskning og iveerkseetteri

Et internationalt konkurrencedygtigt og attraktivt miljg for studerende, undervise-
re, forskere og virksomheder.

Visionen anviser retningen for Navitas Parks strategi, der endvidere tager udgangs-
punkt i parternes mission og aktivitet. Den strategiske platform for Navitas Park ser
saledes ud:
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Projektbeskrivelse

IVARKS ATTERI
Kreativitet
Kommercialisering

ERHVERVSLY

ORGANISATIONER |

UDDANNELSH
MILJBER

INNOVATION MILIZER
Netveerk
Samarbejde

Virksomheder
Erhvervsudvikling

— R

UDDANNELSE E@{SKNING OG UDVIKLING
Kompetencer Opfindelser
Studerende Patenter

Produkter og processer

INTERNATIONALE
PARTNERE

Figur 1 Strategisk platform for Navitas Park

Navitas Parks strategiske platform saetter mange kompetencer og relationer i spil. De
tre grundlaeggende aktiviteter: Uddannelse — Forskning og udvikling - Iveerksaette-
ri udvikler sig som hidtil ud fra egne behov og ud fra eget samspil med aktgrer i om-
verdenen (erhvervslivet, myndigheder, andre uddannelsesinstitutioner mv.). | Navitas
Park bliver de tosidede relationer mellem de tre grundlaeggende aktiviteter yderligere
styrket af naerheden, af samarbejdsprojekter osv., til gavn for de bidragende aktarer
og til gavn for samfundet.

Navitas Parks strategiske sigte er imidlertid det fulde samspil mellem de tre grund-
leeggende aktiviteter, der resulterer i innovation p4 mange omrader og i mange for-
mer. Et eksempel herpd er udviklingen af de studerendes kompetencer, der kan styr-
kes ved at inddrage dem i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vekselvirkende hermed
kan de studerende bidrage til at bringe nye idéer og viden ind i bade opstartende og
mere etablerede virksomheder. P4 denne made far de studerende spaendende mu-
ligheder for at arbejde med deres fag og kompetencer i praksis og for at opbygge et
godt kendskab til arbejdsmarkedet. Virksomhederne far relevante input af kvalificeret
arbejdskraft og adgang til rekruttering.

Efterhanden som samarbejdet udvikles, opstar der mulighed for, at de tre parter kan
tage feelles initiativer i forhold til samarbejdspartnere i omverdenen, hvilket direkte og
indirekte vil veere til fordel for Navitas Park og for de tre aktarer.
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Navitas Parks strategiske platform etablerer saledes rammer for at indfri visionen om
at forbedre betingelser og muligheder for at styrke udviklingen af kompetencer inden
for energi, miljg og byggeri i sdvel Midtjylland som i hele Danmark.

Samlokaliseringen i Navitas Park indebzerer, at de tre parter indgar bade i et fagligt
og driftsmaessigt samarbejde, hvor der skabes betydelige synergier pa alle planer.

Pa det faglige omrade stimuleres fadekaeden: Uddannelse, forskning & udvikling, in-
novation og erhvervsudvikling, og synergierne skabes blandt andet ved feelles brug af
veerksteder og udviklingslaboratorier, gennem samarbejde i udviklingsprojekter mel-
lem virksomheder, forskere, undervisere og studerende, ved virksomhedernes brug af
studenterhjeelp, og ved forskerparkens etablering af relevante faciliteter for nystartede
virksomheder. Administrativt og driftsmaessigt bestar synergien blandt andet ved
etablering af en feelles driftsenhed med ansvar for bygningsdrift, kantine, motions-
center, mgdelokaler og til dels elektroniske systemer.

Uddannelse

Uddannelserne til diplomingenigr og maskinmester udspringer af samme uddannel-
sestradition, som primaert har rekrutteret studerende blandt unge med en hand-
vaerksmaessig uddannelse. | dag kommer hovedparten med en gymnasial baggrund,
men begge uddannelser rekrutterer fortsat vaesentlige andele blandt handvaerkere, og
denne sammenseetning af studenterbestanden udggr et saerligt kendetegn for uddan-
nelserne og giver samtidig uddannelserne gunstige forudsaetninger for et samspil
med erhverv og professioner.

Uddannelserne baseres pa en hgj grad af tilstedeveerelse af studerende — og stor di-
versitet i undervisningsmetoder, som speender fra universiteternes klassiske audito-
rieundervisning for store hold over undervisning i klasser og seminarer til gruppebase-
ret projektarbejde eller individuelt studiearbejde. Endvidere indgar arbejde i veerkste-
der og laboratorier som veesentlige elementer i begge uddannelser.

Navitas Parks undervisningsfaciliteter skal afspejle, at der er tale om et studiemgnster
under konstant forandring og skal kunne rumme bade den hurtige omstilling over fa
minutter og over leengere tid omdannelse (ombygning) til andre undervisningsformal.
Det er et afggrende succeskriterium, at bygningskomplekset er uhyre fleksibelt og ro-
bust over for fremtidige forandringer og omstillinger i undervisningsmgnsteret.

Forskning og udvikling

Med tilstedeveerelsen af bade professionsorienterede, udviklingsbaserede og forsk-
ningsbaserede tekniske uddannelser samt laboratorie- og veerkstedsfaciliteter side
om side med iveerkseetter- og udviklingsmiljger skabes der unikke rammer for at un-
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derstgtte fadekeedetanken om Uddannelse  Udvikling  Forskning  Iveerkseetteri
Erhvervsudvikling.

Udformningen af byggeriet skal udfordre og stimulere denne fgdeksede ved bade at
skabe de optimale rammer om de enkelte aktiviteter og samtidig bidrage til at sikre
sammenheengen i fodekseden.

Etableringen af civilingenigruddannelser i Arhus, hvor Ingenigrhgjskolens diplomin-
genigruddannelser vil udggre den vaesentligste fadekanal til Aarhus Universitets 2-
arige civilingenigruddannelser, betyder, at udannelsesmiljgerne tillige skal kunne
handtere de forskningsbaserede uddannelser, og at der over en kort arreekke skal
etableres relevante forskningsmiljger.

Navitas Park skal udgare rammen om alle ingenigruddannelser i Arhus inden for byg-
geri- og maskinretningerne — herunder ogsa Aarhus Universitets civilingenigruddan-
nelser. Ingenigrhgjskolen og Aarhus Universitet samarbejder teet gennem paraplyen
Aarhus School of Engineering, og samarbejdet forventes yderligere integreret frem
mod indflytning i Navitas Park.

Det er visionen, at byggeriet i sin udformning kan stimulere til et veesentligt samspil
mellem de udviklingsbaserede uddannelser, de forskningsbaserede uddannelser og
den erhvervssektor, som de er en del af. At der kan skabes en sammenhaeng til
iveerkseettervirksomheder, som afprgver forsknings- og forretningsmuligheder, og vel-
etablerede virksomheder og deres udviklingsdivisioner og derved ske en styrkelse af
udviklingsbaseret praksis i undervisning og forskning.

Det er byggeriets udfordring og et afggrende succeskriterium at skabe et miljg, som
naturligt integrerer disse aktiviteter, som kan initiere samspil mellem studerende, un-
dervisere, forskere og ivaerkseettere.

Anno 2009 er status, at IHA har etableret det industrinaere udviklingslaboratorium Del-
labs som et nyskabende udviklingskoncept for samarbejde mellem studerende, un-
dervisere og erhvervsvirksomheder. IHA vil videreudvikle de udviklingsbaserede di-
plomingenigruddannelser, saledes at medvirken i udviklingsaktiviteter indgar som en
naturlig del af diplomingenigruddannelsen.

| takt med udbygningen af civilingenigruddannelserne og etablering af ingenigrviden-
skabelige forskningsmiljger, vil der ske en styrkelse og udvidelse af Dellabs-koncep-
tet, som tillige omfatter de forskningsbaserede aktiviteter, uagtet at det inden for det

ingenigrvidenskabelige omrade kan vaere uhensigtsmaessigt at skelne skarpt mellem
forsknings- og udviklingsaktiviteter.
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Iveerkseetteri

Malgruppen for denne aktivitet er nystartede virksomheder, mere etablerede virksom-
heder samt blandt andet forsknings- og udviklingsenheder fra stgrre virksomheder.
Herudover skal de faciliteter der er til radighed danne ramme for innovative projekt-
samarbejder mellem private virksomheder, forskere og studerende. Der skal endvide-
re veere adgang til udviklingsfremmende faciliteter og aktiviteter for studerende, der
gnsker at udfolde og modne en forretningsidé inden for forskerparkens forretningsom-
rader. Endelig er det en vigtig aktivitet at bidrage til match-making mellem ivaerkszet-
teri, forskning og uddannelse.

Til forskerparkaktiviteten etableres intelligente lejemal, der tilpasses den enkelte virk-
somheds behov og muligheder. Netvaerk og lignende er pa plads fra dag et, sa virk-
somheden kan koncentrere sig om det egentlige: At udvikle forretningsidéen og virk-
somheden. Tilsvarende har virksomhedernes omgivelser hgj kvalitet og funktionsdyg-
tighed — reception, telefonomstilling, postmodtagelse, madelokaler, kantine osv. — sa
virksomheden kan arbejde sa effektivt som muligt. Endelig far virksomheden statte il
at etablere og udvikle netveerk til virksomheder, forskere, undervisere og studerende i
Navitas Park og til aktgrer udenfor. Forskerparkaktiviteten giver samtidig gode mulig-
heder for faglige og sociale mgder med andre virksomheder i Navitas Park, og med
de undervisere, forskere og studerende, der har deres arbejde i Navitas Park, eller
som kommer pa besgg der.
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Organisation

Organisation og samarbejde

De 4 ordregivende myndigheder, Ingenigrhgjskolen i Aarhus, Aarhus Maskinmester-

skole, INCUBA Science Park A/S og Arhus Kommune, som stér bag udbuddet af Na-
vitas Park og det offentlige parkeringsanlaeg, har besluttet at etablere en bygherreor-

ganisation, som i byggeriets forskellige faser skal sikre en hensigtsmaessig og samar-
bejdsduelig organisering savel internt mellem de ordregivende myndigheder og i rela-
tionen mellem bygherre og totalentreprengr.

Projektets overordnede ledelse udggres af styregruppen for Navitas Park. Styregrup-
pen er sammensat af:

Niels Christian Sidenius, Adm. Direktar, INCUBA Science Park (formand)
Ove Poulsen, Rektor, Ingenigrhgjskolen i Arhus

Anders Hanberg Sgrensen, Rektor, Arhus Maskinmesterskole

Carl Nielsen, Direktar (Teknik og Miljg), Arhus Kommune

Hans Nikolajsen, @konomichef (Borgmesterens afdeling), Arhus Kommune

Der etableres en koordinationsgruppe og en feelles projektledelse gennem anseettelse
af en projektchef og evt. etablering af et projektsekretariat. Projektchefen forudsaettes
ansat senest i forbindelse med indgéelse af totalentreprisekontrakt.

Styregruppen gnsker med denne organisering at sikre en enstrenget og handledygtig
projektledelse og samtidig sikre, at der kan etableres et hensigtsmaessigt og frugtbart
samarbejde mellem bygherrer og totalentreprengr, arkitekt og ingenigar.
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3.2 Praekvalifikationsfasen

3.2.1 Organisationsplan

3.2.2  Styregruppens bemyndigelse

At sikre forngden koordination og fremdrift i processen og traeffe forngdne beslutnin-
ger i forbindelse med praekvalifikationen.

Styregruppen kan ad hoc tilknytte eksterne og interne personer, herunder teknisk og
juridisk radgivning.

3.2.3 Koordinationsgruppens bemyndigelse

At gennemfgre preekvalifikationen, herunder at udarbejde indstilling til styregruppen.

Koordinationsgruppen forbereder mgder i styregruppen.

Koordinationsgruppen forudsaettes at tilknytte bygherreradgivning og juridisk radgiv-
ning i forngdent omfang.
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3.3.1

3.3.2

3.3.3
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Udbuds- og bedgmmelsesfasen

Organisationsplan

Styregruppens bemyndigelse

At gennemfgre udbud i totalentreprise og treeffe afgarelse i totalentreprisekonkurren-
cen pa baggrund af indstilling fra bedgmmelseskomité.

Afgarelsen skal godkendes i parternes besluttende organer, dvs. byrad og respektive
bestyrelser.

Styregruppen kan ad hoc tilknytte eksterne og interne personer, herunder teknisk og
juridisk radgivning.

Koordinationsgruppens bemyndigelse

At varetage bygherrefunktion i forbindelse med indgaelse af aftale med vindende en-
treprengr.

At forberede og fremme udarbejdelse af lokalplan i samarbejde med lokalplankonsu-
lent.

Koordinationsgruppen forbereder styregruppemgader.
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3.4  Lokalplanfasen

3.4.1 Organisationsplan

3.4.2  Styregruppens bemyndigelse

At sikre forngden koordination og fremdrift i processen og treeffe relevante beslutnin-
ger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

3.4.3 Koordinationsgruppens bemyndigelse

At varetage bygherrefunktion i relation til totalentreprengr, herunder at sikre totalen-
treprengrens ydelser vedr. udarbejdelse af lokalplan iht. entrepriseatftale.

Koordinationsgruppen skal i samarbejde med lokalplankonsulent sikre, at lokalplanen
fremmes med henblik pa overholdelse af hovedtidsplanens tidsfrister.

Koordinationsgruppen varetager desuden pa bygherrens vegne de forberedende ar-
bejder i forbindelse med udfarelsen.

Koordinationsgruppen forbereder styregruppemgader.
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Projekterings- og udfgrelsesfasen

Organisationsplan

Styregruppens bemyndigelse

At sikre forngden koordination og fremdrift i processen og drgfte/forhandle relevante
temaer i forbindelse med udfarelse, herunder at treeffe beslutninger om tilstedende
gndringer og uforudsete haendelser.

Styregruppen forbereder projektets fremtidige ledelse ved at etablere en faelles pro-
jektledelse iht. den mellem bygherrerne indgaede aftale om feelles udbud og opfarel-
se. Projektleder forventes ansat i forbindelse med indgaelse af endelig aftale med to-
talentreprengr.

| takt med projektets fremdrift justeres styregruppens kommissorium lgbende.

Projektledelsens bemyndigelse

At varetage bygherrefunktion i relation til totalentreprengr, herunder at sikre totalen-
treprengrens ydelser iht. entrepriseaftale.

At varetage kommunikation og information til eksterne og interne interessenter.
Projektledelsen forbereder styregrupper.

Foruden styregruppen repraesenterer projektchefen de respektive parters byggeud-
valg i det daglige samarbejde med totalentreprengren og dennes radgivere.
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Totalentreprengren

Totalentreprengren skal, jf. konkurrencebetingelsernes beskrivelse af tildelingskriteri-
et "kvalitet”, i forbindelse med konkurrenceforslaget, udarbejde en organisationsplan
og -beskrivelse for, hvorledes samarbejdet mellem bygherre og totalentreprengr skal
finde sted med en hensigtsmeessig involvering af bygherrens projektledelse samt de
respektive byggeudvalg samt totalentreprengren og dennes arkitekt- og ingenigrfag-
lige radgivere. Organisationsplanen og -beskrivelsen skal understgtte et dialogbase-
ret og konfliktfrit samarbejde i hele kontraktens varighed.

Organisationsplanen og -beskrivelsen skal redeggre for, hvorledes totalentreprengren
vil tilretteleegge samarbejdet mellem parterne i projekteringsfaserne og sikre, at byg-
herren aktivt involveres i den videre bearbejdning af konkurrenceforslaget.

Af beskrivelsen skal ligeledes fremga hvordan totalentreprengren vil gennemfare far-
afleveringen i overensstemmelse med Bygherreforeningens "Ny afleveringsproces”.

Se i gvrigt ydelsesbeskrivelsens afsnit 4.
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Energi og miljgstrateqi

Energiforbruget i den danske bygningsmasse udggar 35% af det samlede danske
energiforbrug. Safremt Danmark nationalt skal leve op til indgdede internationale for-
pligtelser, er det ngdvendig med en flerstrenget indsats, der omfatter energiforbruget i
savel den bestdende bygningsmasse som i nyt byggeri.

Navitas Park bliver en udviklingspark med fokus pa energi og skaber den fysiske
ramme for uddannelser, forskning og udvikling, iveerkseetteri og erhvervsudvikling, og
det er derfor en naturlig forudsaetning, at bygningen fremstar som et forbillede for
energibesparelser og anvendelse af energiteknologier.

Byggeriet skal huse uddannelsen af fremtidens energiteknikere, og sammen med
byggeriets eksponerede beliggenhed udger bygningen en enestaende mulighed for at
demonstrere og synligggre udviklingspotentialet i baeredygtig energiteknologi.

Energi

Det er visionen, at Navitas Park som uddannelses- og udviklingsplatform skal udggere
et internationalt fyrtarn i udviklingen af beeredygtig energiteknologi og energianven-
delse.

Navitas Park skal som bygningsveerk i videst muligt omfang inden for de givne gko-
nomiske rammer understgtte denne vision gennem synligggrelse og demonstration af
energibesparende Igsninger og optimerede energi teknologier.

Byggeriet skal projekteres og opfgres som energiklasse 1-byggeri.

Energimalsaetninger

Ved anvendelse og implementering af Integreret Energidesign i projekteringen af Na-
vitas Park gnsker bygherren at seette fokus pa energiforbruget allerede i den spzede
planleegningsfase.

Navitas Park har som primaere malsaetninger:

At en betydelig andel (50%) af energiforbruget til elektricitet tilvejebringes ved
vedvarende energi produceret lokalt.

At byggeriets brugere aktivt involveres med henblik pa at reducere det adfeerds-
betingede energiforbrug.
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At opna et vedvarende miljg- og energiorienteret byggeri, hvor der samtidig sik-
res en hgj kvalitet og en arkitektonisk frihed i forhold til de designmaessige og
arkitektoniske veerdier

4.1.2 Veerdier

Navitas Park har formuleret fglgende veerdier, som skal ligge til grund for energirela-
terede dispositioner:

Synlige energilgsninger

Demonstrationseffekt

Brugerinvolvering

Lavt energiforbrug — ogsa adfeerdsrelateret

Lav CO, udledning.

4.1.3 Energiteknologier og energianvendelse

Den samlede designproces gennemfgres efter principperne for Integreret Energi De-
sign (i det fglgende og i udbudsmaterialet i gvrigt forkortet til IED).

Navitas Park forventer derfor, at radgiverne tilretteleegger designprocessen, sa byg-
ningen afspejler energivisionen og en helhedsorienteret design proces.

Navitas Park har formuleret fglgende overordnede fokusomrader i forbindelse med
det integrerede energidesign.

Klimatilpasset design, dvs. en bygning som udnytter lokale ressourcer og mulig-
heder i videst muligt omfang.

Brugertilpasset design, en bygning som tilpasser sig brugere og funktioner i
bygningen, med lavest muligt energiforbrug.

En planmaessig og organisatorisk indretning af bygningen, der afspejler en indre
logik i forhold til en helhedsmaessig optimering af bygningens energiforbrug.

Der er gennemfart en indledende screening over mulige virkemidler mod det mal, at
Navitas Park bliver et state of art -byggeri indenfor energirigtigt byggeri, nar det star
feerdigt.
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Efterfglgende oplistning af eksempler pa virkemidler er teenkt som en inspirationsliste.

Byggetekniske virkemidler:
Luftteet klimaskaerm
Velisoleret klimaskaerm
Optimerede glasarealer, dagslys, energi indeklima
Superisolerede vinduer — passiv hus standard — vakuum.
Andet.

Tekniske virkemidler:
Dagslysstyring, optimerede dagslysforhold
Decentraliserede ventilationssystemer til sikring af lavt elforbrug
Hgj effektiv varmegenvinding (modstrgmsveksler eller roterende veksler), her-
under havbaseret energiudveksling
Lavenergi belysningsanleeg LED belysning
Behovsregulering af alle anleeg
Hybridventilation med udnyttelse af naturlig ventilation til natkgling og energi-
effektiv balanceret ventilation i dagtimer
Udnyttelse af lokale energiressourcer
Lavenergi IT systemer — bedst pa markedet
Anvendelse af PCM (Phase Changing Materials)/termoaktive konstruktioner for
opnaelse af stor varme-/kuldeakkumulering, og etablering af dag til nat varme-
lagre
Valg af indblaesningssystemer med lavt tryktab, lavimpuls systemer

Lagring af energi fra dag til nat og omvendt.
Andet.

Formmaessige virkemidler:
Minimering af klimaskaermens overflade
Kompakt bygning
Minimering af overfladeareal af klimaskaermen ift. opvarmet etageareal
Begraensning af rum med en hgjde over 3 m, hvor det er hensigtsmeessigt i for-
hold til rummets anvendelse
Udnyttelse af dagslys
God fordeling af vinduer i alle rum
Hgjtsiddende vinduer, specielt i dybe rum

Dynamiske selvregulerede vindueslgsninger med optimering af lys og sol indfald.
Andet.
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Adfeerdsregulerende virkemidler:
Anvendelse af IT-systemer til Iasbende involvering af brugere i opnaelse af lavt
energiforbrug
Synligggrelse af Ilgbende energiforbrug
Bygningen som "levende” test laboratorium for nye energibesparende teknologi-
er og teknologier
Huset skal kommunikere energieffektivitet i design, og i mgdet med brugere og
besggende i huset.
Andet.

Energiproducerende virkemidler:
Brint anleeg for el-/'varmeproduktion
Solceller for elproduktion, integreret i glas/facader
Aerotecture Turbiner for el produktion
Solvarme til varmt vands produktion
Udnyttelse af overskudsvarme fra forsggsudstyr og laboratorier
Andet.

Bygning som laboratorium:
Huset teenkes ind i udviklingslaboratorier og omvendt
Bygninger er et energilaboratorium
Energi — anleeg er en del af undervisningsudstyret (sa vidt muligt) = demo anleeg
Tekniske anlaeg skal veere tilgeengelige for demonstration i forbindelse med un-
dervisning.

Bygningen som laboratorium er uddybet i byggeprogrammet for Navitas Park, kapitel
3.1.

Materialevalg

Der skal foretages et energi- og miljgbevidst valg af materialer og konstruktioner, og
at det som beskrevet ovenfor laegges til grund, at byggeriet skal understgtte visionen
om at udgare et internationalt fyrtarn i udviklingen af baeredygtig energiteknologi og
energianvendelse.

Det er imidlertid ogsa klart, at bygherrerne gnsker det driftsmaessige energiforbrug
prioriteret frem for en eksperimenterende og hgit profileret materialeanvendelse.
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Arkitektur

Omdannelsen af De Bynaere Havnearealer sker ud fra en vision om at skabe en le-
vende, mangfoldig og attraktiv bydel, som vil markere Arhus nationalt og internatio-
nalt. Som det ene af de 2 bastionbyggerier skal Navitas Park indgd med en markant
udformning som skal sikre, at det byarkitektonisk medvirker til at fastholde det samle-
de havnebyrum ud for Midtbyen.

Bygningskomplekset bestar overordnet set af bygningen "Navitas Park” med uddan-
nelser, forsknings- og udviklingsaktiviteter og iveerkseetteri samt et offentligt parke-
ringsanleeg i keelderetagen.

Arkitektonisk fremtreeden og kvalitet

Det er bygherrens gnske, at bygningskomplekset fremstar som et sammenhaengende
byggeri med feelles identitet og kvalitetsniveau. | byggeriet skal man dog samtidig
kunne genfinde de 3 parter: Ingenigrhgjskolen i Aarhus, Aarhus Maskinmesterskole
og INCUBA Science Park A/S.

Bygningens arkitektoniske fremtreeden i Arhus Midtby - teet pa vandarealet og Arhus
bugten - er af afggrende betydning og gnskes understreget i et rumligt samspil med
omgivelserne, havnebyrummet som helhed og Kystvejens bebyggelse.

Med sin placering skal Navitas Park bidrage til byens udvidelse mod og tilknytning til
de bynaere havnearealer, skabe liv og aktivitet i omradet og samtidigt veere et fleksi-
belt og dynamisk fristed byggende pa vaerdier som et abent og tilgeengeligt laerings-
og oplevelsesmiljg og et unikt sted for brugerens selvudfoldelse og samarbejde.

Byggeriet skal med sin markante volumen og udformning danne den nordlige indram-
ning af havnebyrummet og veekke positiv opmaerksomhed - seerligt i relation til energi
og miljg.

lllustrationerne i dette afsnit stammer fra delomradeplanen for den nordlige bastion
(nu kaldet Navitas Park) og Pier 2.

Nedenstaende viser, hvorledes Navitas Park graenser op til Pier 2 og samtidig har
Kystvejen som neermeste nabo.
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Figur 2 Placering af Navitas Park og Pier 2

Med placeringen i krydsfeltet mellem byen, trafikken og vandet er der mange fysiske
elementer at forholde sig til, og forventningen om, at disse udfordringer forlgses i et
projekt af seerlig arkitektonisk kvalitet, er stor.

Arhus Kommune har i delomradeplan for den nordlige bastion og Pier 2, udfoldet
rammebestemmelserne for de bynzere havnearealer, og delomradeplanens bestem-
melser rammeseetter en reekke vilkar for den fysiske udformning af byggeriet. Delom-
radeplanen findes som bilag jf. dokumentfortegnelsen.

Sigtelinjerne fra den eksisterende bebyggelse pa Kystvejen og fra Store Torv er illu-
streret pa nedenstaende kort.

Konkurrencen rummer en seerlig udfordring i at medvirke til at fa skabt naturlige, visu-
elle forbindelser fra bycentrum til Navitas park pa tveers af den trafikerede Kystvejen
og Grenaa-banens tracé og gerne pa en made, s& de understreger sammenhaeng
mellem by og vand som sigtelinjerne er udtryk for.
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Figur 3 Uddrag for Delomradeplanen

Navitas Park (tidligere benaevnt den nordlige bastion eller Bastion Nord) skal opleves
som en del af det nye havneomrade og arkitektonisk forholde sig til sin placering mel-
lem den gamle bydel og p& "kanten” af vandet i form af Arhus Bugten, havnebassi-

nerne og de rekreative omrader i forbindelse med kanaler og spejlbassiner i omradet.
Denne seerlige beliggenhed teet pa vandet og vandets flade gnskes udnyttet optimalt.
For eksempel i form af trappe- og rampeanlaeg terrasserende mod vandspejlet mod

syd, facadedbninger, dagslysudnyttelse, promenadearealer m.m., pa en sddan made
at den menneskelige skala er til stede hele vejen langs husets og bastionens facader.

Navitas Park skal desuden markere sig mod Ngrreportkrydset som byporten til det
nye byomrade pa Nordhavnen. Det indebzerer fx, at bebyggelsen ud mod Ngrreport-
krydset opfares helt til byggefelternes afgraensning mod Kystvejen og i fuld hgjde.

Med den beskrevne beliggenhed er det vigtigt, at bygningskomplekset tegner sig hele
horisonten rundt og syner smukt og interessant fra alle vinkler. Dette geelder bade set
fra bymidten, fra vandfladen og den modstéende pier eller oplevet som togpassager
eller bilist i forbifarten pa Kystvejen og ved ankomst til Ngrreport.

Bebyggelsen Navitas Park skal skalamaessigt og arkitektonisk endvidere veere i dia-
log med den sydlige bastionsbebyggelse (Multimediehuset) og havnebyrummet som
helhed. Dette kan blandt andet understreges ved hjeelp af trappe-/terrasseanleeg, bal-
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koner o.l. ud mod havnebyrummet. En bred repos i kote 2,5 skal imgdekomme krav
om tilgeengelighed i hele Navitas Parks periferi.

Opmeerksomheden henledes i denne sammenhaeng pa, at Delomradeplanen i fodno-
ter pa side 12 og 14 abner mulighed for, at bebyggelseshgjden kan overstige 25 m,
safremt det af Arhus kommune vurderes arkitektonisk velbegrundet. Det indebzerer,
at forslag til en bebyggelse, der er hgjere end 25 m, som udgangspunkt accepteres,
hvis projektet vurderes derved at medvirke til en volumenmaessig afbalancering af
havnebyrummets to bastionsbebyggelser, Navitas Park og Multimediehuset.

Figur 4 Uddrag fra Delomradeplanen

Udearealer

Den omkringliggende plads og byrummet mellem Navitas Park og Pier 2 skal invitere
byen ind og tilbyde muligheder for udeophold, aktiviteter, udeservering mv. Pa en
sommerdag skal arealerne omkring bygningen kunne summe af liv og mennesker.
Omradet skal indbyde til ophold, afslapning, meningsudveksling, frokostspisning mv.,
og pladsen skal kunne optage spontane events eller planlagte arrangementer, der ik-
ke ngdvendigvis tager udgangspunkt i det faglige miljg i bygningen.
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Lasningsforslaget kan fx rumme forslag om etablering af café, som etableres og dri-
ves som en integreret del af kantinebedriften, ligesom andre udendgars publikumsakiti-
viteter er en mulighed.

| udformningen af udearealet omkring bygningen er det vigtigt at sikre lee og hygge-
kroge, sa pladsen appellerer til at blive benyttet. Der skal tages hensyn til, at rygere
kan opholde sig udendgrs pa et afgreenset og overdaekket omrade i rimelig afstand
fra hovedindgangen. | marke kolde perioder skal pladsen med sin abenhed invitere
byen ind i huset, hvor det udefra er muligt at se, at herinde er der mennesker, varme
0g aktivitet.

En del af udearealet skal kunne anvendes i forbindelse med studieprojekter, som
kraever plads til at arbejde med store konstruktionsdele.
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Trafik, infrastruktur og parkering

Som hovedprincip er det fastlagt, at det offentlige parkeringsanleeg til Arhus Kommu-
ne placeres under terraen, mens Navitas Park etableres over terraen.

Dette er dog ikke til hinder for, at der under terraen kan etableres funktioner til Navitas
Park — herunder eksempelvis parkering og/eller depot- og teknikrum. Totalentrepre-
ngren kan saledes etablere kaelder under hele bastionsarealet samt evt. under de
fremtidige spejlbassiner, ligesom totalentreprengren kan etablere keelder i mere end
én etage, safremt han finder dette hensigtsmaessigt for disponeringen af det samlede

byggeri.

Det er dog en forudseetning for at etablere andre funktioner end offentligt parkerings-
anlaeg under terreen, at arealerne under terraen disponeres saledes, at det offentlige
parkeringsanlaeg kan udstykkes som én selvstaendig ejerlejlighed, safremt Arhus
Kommune matte gnske at afhaende parkeringsanleegget til anden side.

For krav til indretning mv. af det offentlige parkeringsanlaeg samt funktioner til Navitas
Park henvises i gvrigt til de respektive byggeprogrammer.

Muligheden for at etablere andre funktioner end offentligt parkeringsanleeg under ter-
reen kan vaere uoverensstemmende med enkeltelementer i eksempelvis delomrade-
planen. Dette er dog ikke hindrende for udnyttelse af muligheden herfor som beskre-
vet ovenfor.

Adgangsforhold
Adgangen til Navitas Park og det offentlige parkeringsanleeg i kaelderniveau er under-
lagt fglgende rammebestemmelser:

Den faerdige terreenkote pa gens pladser og veje mv. skal veere kote +2,5.

Biler, som skal til/fra det offentlige parkeringsanleeg og evt. andre parkeringsarealer
under Navitas Park, kagrer via den fremtidige feellesvej fra Bernhard Jensens Boule-
vard ved Pier 2 ad en rampe til/fra i keelderniveau. Rampen betjener desuden parke-
ringsanleeg i keelderniveau pa hele Pier 2, og etablering af vejanleeg og rampe pahvi-
ler kgberen af Pier 2, felt 1. Safremt der ikke findes en kgber til Pier 2, felt 1 pa sa tid-
ligt et tidspunkt, at denne kan etablere de beskrevne tilkgrselsanlaeg inden ibrugtag-
ning af Navitas Park, vil Arhus Kommune efter neermere aftale med parterne sikre, at
hensigtsmaessige tilkarselsmuligheder er tilvejebragt ved Navitas Parks ibrugtagning.
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Totalentreprengren etablerer port- og dardbninger til keelderen inden for skel af Navi-
tas Park eller — safremt der etableres keelder under spejlbassinet — indenfor spejlbas-
sinets lodrette afgraensning mod Pier 2. Safremt indke@rselsomradet til den offentlige
parkeringskeelder indrettes pa en sddan made, at evt. ngdvendige foranstaltninger til
brandadskillelse (brandport e. I.) skal etableres indenfor skel af Navitas
Park/spejlbassinets lodrette afgreensning mod Pier 2, skal disse foranstaltninger lige-
ledes etableres af totalentreprengren.

Fra det offentlige parkeringsanleeg etableres ikke adgang til Navitas Park, men alene
til udearealer med henblik pa let adgang til city og havnepladsen.

Personbiler og varetransport til Navitas Park kgrer ligeledes via den fremtidige feelles-
vej fra Bernhard Jensens Boulevard og krydser i terreen det fremtidige spejlebassin til
hhv. vareindlevering og evt. parkeringspladser i eller over terreen. Der er i delomrade-
planen forudsat etableret en varegard, men aflevering af varer, affaldshandtering etc.
kan evt. lgses pa anden vis. Lgsningen skal specificeres i lgsningsforslaget.

For fodgaengere og cyklister fra Ngrreport, og fra tracéerne for let trafik fra Kystvejen
(hhv. nordlig og sydlig retning fra) er der mulighed for etablering af flere ankomstmu-
ligheder til Navitas Park, idet der foruden adgang via Bernhard Jensens Boulevard er
mulighed for at benytte de skitserede broforbindelser fra havnepladsen.

Det veegtes hgit, at der etableres en trafiksikker og hensigtsmaessig adgang til Navi-
tas Park for fodgeengere og let trafik, og at der etableres parkeringsfaciliteter, som
bedst muligt sikrer, at parkering af cykler og biler kan foreg& pa omrader bag byggeri-
ets facade, saledes at de ikke er direkte synlige ved ankomsten til bygningen.
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Figur 5 Uddrag fra delomradeplanen

Uanset om transportmidlet er cykel, bil eller offentlig transport er det samtidig vigtigt,
at man ankommer uhindret til byggeriets foyer og ankomstareal, hvor man fx via info-
tavler eller personlig guidning kan orientere sig i huset og finde vej videre frem.

Offentlig parkering

Den offentlige parkering etableres i form af et offentligt parkeringsanlaeg med plads til
450 p-pladser i keelderen. Parkeringsanlaegget skal erstatte de nuveerende parke-
ringspladser, som nedleegges pa bl.a. Bispetorvet og Nordhavnsgade.

Der er ingen umiddelbar adgang mellem den offentlige parkering og den gvrige del af
bygningskomplekset Navitas Park, men adgang til parkeringskaelderen kan veere in-
tegreret i bygningskomplekset.

De specifikke krav til parkeringsanleegget fremgar af saerskilt byggeprogram udarbe;j-
det af Arhus Kommune.
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Parkering Navitas Park
Foruden etablering af det offentlige parkeringsanleeg i kaelderniveau med ca. 450 par-
keringspladser skal der etableres privatparkering til brugere af Navitas Park.

Pladserne kan etableres under, pa eller over terraen.

For de specifikke krav til etablering af parkering til Navitas Park henvises til bygge-
programmet herfor afsnit 5.13.

Evt. keelder under spejlbassiner

Safremt der etableres kaelder under spejlbassinerne, er det et krav, at overside af
keelderdaekkonstruktionen (inkl. isolering og membran) holdes under kote +2.0 m i
omraderne, hvor der, jf. delomradeplanerne, etableres spejlbassiner pa Pier 2, felt 1
og 2.

Fra overside keelderdeek (i maksimalt kote +2,0) og op til fremtidigt terraen i kote +2,5
opfyldes spejlbassinomradet med komprimeret stabilgrus.
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7 Planforhold

Det planmaessige grundlag udggres af:
Helhedsplan for De Bynaere Havnearealer (2003)
Kvalitetshandbog for De Bynegere Havnearealer (2005)

Dispositionsplan for de nordlige omrader af Arhus Havn (2006)

Dispositionsplanen er en viderebearbejdning og konkretisering af de forannaevn-
te planer og fastleegger den fremtidige bystruktur, fordelingen af anvendelser,
placering af veje, kanaler, offentlige rum, promenader, bebyggelsesfelter samt
bebyggelsesprocenter, beplantningsstruktur mv. Dispositionsplanen fastleegger
desuden rammerne for det fremtidige trafikmiljg, herunder parkering, kollektiv
trafik og forhold for lette trafikanter mv. Pa enkelte omrader afviger dispositions-
planen fra de retningslinjer, der er fastlagt i den i 2006 geeldende kommuneplan.
Det drejer sig om muligheden for at etablere byggerier over 6 etager, og omfan-
get af bebyggelse pa Nordhavnen, Pier 2 og den nordlige bastion, som i disposi-
tionsplanen er foraget med sammenlagt ca. 110.000 etagekvadratmeter i forhold
til den gaeldende kommuneplanramme i kvalitetshandbogen.

Dispositionsplanen blev endelig vedtaget af Arhus Byrad den 21. juni 2006. Efter
byradsvedtagelsen blev udarbejdelsen af delomradeplaner ivaerksat.

Delomradeplan (DOP 3), som blev godkendt pa Arhus Byrads made den 17. de-
cember 2008. Delomradeplanen er efterfglgende blevet revideret i overens-
stemmelse med dette projekt.

| forbindelse med gennemfart udbud af Pier 2 Felt 1 blev der i Delomradeplanen
aendret pa stgrrelsen af dette byggefelt, ligesom der blev abnet mulighed for et
stagrre etageareal og en stgrre bygningshgjde i byggefeltet. Endvidere planleeg-
ges etableret ny kanal pa tvaers af Pier 2 som vist pa nedenstdende plan. Den
justerede delomradeplan er vedlagt som bilag jf. dokumentfortegnelsen og laeg-
ges til grund for naerveerende udbud.
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Figur 6 Uddrag fra Delomradeplanen

Eksisterende forhold

Byggemodningen af Pier 2 og omradet, der greenser op hertil, omfatter en lang raekke
infrastrukturelle arbejder der udfgres af Arhus kommune i tilknytning til De Bynaere
Havnearealer. Disse infrastrukturelle arbejder, inkl. de ngdvendige ledningsomlaeg-
ninger, er under udfgrelse og forventes afsluttet inden udgangen af 2009, dvs. inden
igangseetningen af byggeriet af Navitas Park.

Nedenstaende kort viser omradet med vejbetegnelser, far der er foretaget arbejder i
relation til De Bynaere Havnearealer.
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Navitas
Park

Figur 7 Nuvaerende situation omkring Navitas Park

Anlzegsarbejderne udfgres blandt andet i henhold til "Trafikplan for de nordlige omra-
der” med tilhgrende skitseprojekt (vedlagt udbudsmaterialet som bilag jf. dokument-
fortegnelsen) og omfatter overordnet:

Skibbrogade: Omlsegning af krydset Skolebakken/Skibbrogade, inkl. ngdvendige
signalanleeg og sporarbejder samt etablering af forbindelse mellem Skolebakken
og Nordhavnsgade.

Narreport-krydset: Omlaegning af krydset Kystvejen, Ngrreport, Havneboule-
varden (Sibirien) inkl. ngdvendige signalanleeg og sporarbejder.

Broer ved Ngrreport-krydset pa den gstlige side af Grenabanen: Broer i Havne-
boulevarden over kanal, inkl. del af kanal lokalt ved broanlaeg.

Havneboulevarden: Farste del af den fremtidige Havneboulevard pa straeknin-
gen fra Nagrreport-krydset til havnebassin 5 og Dalargade.
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Ny Sverigesgade: Etablering af Ny Sverigesgade/Dagmar Petersens Gade med
asfaltbelsegning og afvanding.

Fremfaring af forsyninger til De Bynaere Havnearealer pa Nordhavnen, herunder
Pier 2, 3 0og 4.

Vejadgang fra Havneboulevarden til Pier 2.
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Eksisterende grundforhold

Dette afsnit indeholder en kort opsummering af grundforhold, og hvordan grunden
overtages af totalentreprengren. For mere detaljerede oplysninger henvises til de tek-
niske bilag, jf. dokumentfortegnelsen.

Folgende forberedende arbejder vil vaere udfart inden overdragelse af arealet til total-
entreprengren:

Fjernelse af eksisterende bygninger inkl. fundamenter

Fjernelse af eksisterende lysmaster, ekskl. fundamenter

Frakobling — men ikke fjernelse - af eksisterende ledninger og kabler under
terraen.

De naevnte arbejder udferes af Arhus Havn i forbindelse med rgmningen af omradet.

Totalentreprengren overtager omradet, som det herefter henligger.
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9  Byggepladsforhold

Byggepladsarealer og adgangsveje i byggeperioden udleegges pa& henholdsvis Pier 2
og pa de fremtidige kanalarealer vest og syd for Navitas Park samt pa de disponible
arealer i forbindelse hermed.

Totalentreprengren kan anvende det omliggende kanalareal til byggeplads uden beta-
ling af leje. @vrige byggepladsarealer udenfor grunden kan lejes af Arhus Kommune
til en manedlig leje pa kr. 5,- pr. m2. Al handtering heraf og betaling herfor er bygher-
ren uvedkommende.

For mere detaljerede oplysninger henvises til de tekniske bilag, jf. dokumentfortegnel-
sen.

9.1  Far byggestart: Primo 2010 — august 2011

Figur 8 Byggepladsplan primo 2010 — august 2011
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Etableringen af Arhus kommunes forsinkelsesbassin pa den centrale bydelsplads
primo 2010. Endvidere nedriver Arhus Havn sine pakhuse pa den gstlige ende af Pier
2 i slutningen af 2010.

Skibbrogade holdes aben for offentlig feerdsel til Toldboden, de gvrige kontorbygnin-
ger samt de offentlige p-pladser pa Pier 1 og pa den sydlige ende af den eksisterende
offentlige parkering ud for Skolebakken.

Byggepladsadgang til Pier 2 bliver via Ngrreport og Havneboulevarden.

Adgang til Forsinkelsesbassinbyggeriet sker via Skibbrogade og Nordhavnsgade fra
syd.

Byggepladsarealer for byggerierne er til stede i umiddelbar tilknytning til byggerierne.

Byggestart og frem: September 2011 — december 2 012

Figur 9 Byggepladsplan september 2011 — december 20 12
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Byggepladsadgang til Pier 2 byggeriet sker fra Ngrreport. Adgang til Navitas Park kan
ske fra sdvel Skibbrogade som fra Ngrreport.

Nar byggeriet pa Navitas Park opstartes, vil forsinkelsesbassinet veere faerdiggjort pa
terreen, og omradet frigivet for anvendelse til byggeplads for Navitas Park. Der arbej-
des muligvis fortsat med installationer under terreen, hvilket kan forudseettes at veere
uden betydning for anvendelsen til byggeplads.

Byggepladsarealer for begge byggerier er vist nedenfor.

Kaber af Pier 2, felt 1, giver vejadgang til byggepladsomrade for Navitas Park.

Frem til byggeriets afslutning: Januar 2013 —)  uni 2014

Figur 10 Byggepladsplan januar 2013 — juni 2014
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Byggepladsadgang til Navitas Park sker fortsat fra Skibbrogade.

Samtidig er de permanente adgangsveje pa Pier 2 til Navitas Park etableret med veje
frem til skel pa terraen og i parkeringskaelderniveau.

Arhus Kommune igangsaetter etablering af kanaler, spejlbassiner og broer efter neer-
mere aftale med henholdsvis Navitas Park og kaber af Pier 2, felt 1. Indtil Arhus
Kommune pabegynder etablering af kanaler, kan omradet benyttes til byggeplads.

@vrige forhold
Arhus Kommune tilser, at tilkgrselsmuligheden via Skibbrogade i hele perioden har
tilstreekkelig kapacitet til at betjene byggepladstrafikken til byggeriet Navitas Park.

Der vil veere mulighed for, at transporten af byggematerialer til og fra byggepladserne
kan ske med skib via kajanlaegget for enden af Pier 2.

| givet fald vil falgende vilkar veere geeldende:
Der reserveres et areal til lodsning/lastning ud for kaj 37 og 39.

Brug af naevnte kajanlaeg til lastning og lodsning af materialer til byggeri pa de
byneere havnearealer er fritaget for skibs- eller kajafgifter.

Evt. trossefaring, bugsering etc. skal aftales med Arhus Havn, hvortil betaling
sker iht. geeldende takster.

Skib eller fartgj skal lastes/lodses umiddelbart efter ankomst og igen forlade kaj,
nar lastning/lodsning er afsluttet.

Der gares opmaerksom p3, at der ikke forefindes krananleeg, forsyninger eller
installationer af nogen art til brug for lodsning/lastning.

Lastnings/lodsningsarealerne ma alene benyttes til kortvarig opbevaring af ma-
terialer umiddelbart far og efter skibsanlgb. Arealet skal efterlades i rengjort og
ryddet stand efter brug.

Arealet ikke ma anvendes til parkering.

Snerydning og renholdelse af arealerne varetages af brugerne.
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10

10.1

10.1.1

Overordnede tekniske krav

Dette afsnit indeholder de overordnede tekniske krav til byggeriet, som kan betragtes
som feelles for henholdsvis Navitas Park og det offentlige parkeringsanlaeg.

Forsyning
Dette afsnit indeholder en opsummering af forsyningsforholdene.

For mere detaljerede oplysninger henvises til de tekniske bilag, jf. dokumentfortegnel-
sen.

Spildevand

Grundvand og overfladevand
Vand

Varme

El

Telefon og it.

2

For pkt. 1, 2, 3 og 4 geelder det, at Totalentreprengren er forpligtet til, i samarbejde
med kgber af Pier 2, Felt 1, at planleegge feelles faringsveje, safremt det er nadven-
digt at ga gennem keelder for Pier 2, felt 1, som angivet i afsnit 10.1.1 nedenfor. S&-
fremt keelder under Pier 2 ikke er etableret pa det tidspunkt, hvor totalentreprengren
har behov for at fremfare ledningen til tilslutningspunktet, fares ledning i jord.

Totalentreprengren skal pa vegne af bygherren og i dennes interesse varetage kon-
takten til forsyningsselskaberne og koordinere samtlige aktiviteter.

Alle tilslutningsafgifter, investeringsbidrag, stikledningsbidrag etc. til forsyningsselska-
berne, jf. vedteegter og regulativer, betales af bygherren udenfor totalentreprisesum-
men.

Feelles faringsveje for ledninger i terreen og keelder

Fglgende er under forudsaetning, at keelder under Pier 2, felt 1, er etableret pa det
tidspunkt, hvor behov for fremfaring af ledninger opstar. Safremt keelderen ikke er
etableret, fremfgres ledninger i terraen. Dette vil ikke give totalentreprengren ret til ju-
stering af totalentreprisesummen.

For Pier 2, felt 1, vil der blive tinglyst en forpligtelse til at give adgang og plads til nad-
vendige fagringsveje i terreen og i p-kaelder for forsyningsstikledninger til Navitas Park
og Pier 2, felt 2.
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Det forudseettes, at kaber af Pier 2, felt 1, i samarbejde med Totalentreprengren og
forsyningsselskaberne, planleegger hensigtsmaessige feelles faringsveje i kaelder pa
Pier 2, felt 1, for forsyningsstikledninger til Pier 2, felt 2, og Navitas Park.

Feelles faringsveje i keelder under Pier 2, felt 1, skal disponeres, sa forsyningsselska-
berne/ledningsejerne har uhindret adgang til fremtidige eftersyn og vedligeholdelse af
stikledningerne.

Feelles faringsveje for forsyningsstikledninger skal i samarbejde med forsyningssel-
skaberne planlaegges for spildevand, vandforsyning, fiernvarme samt el og kommuni-
kation.

De feelles faringsveje, der af kaber af Pier 2, felt 1 skal stilles omkostningsfrit til radig-
hed for forsyningerne til Pier 2, felt 2 og Navitas Park (Bastion Nord), vil principielt ha-
ve en placering og et omfang som illustreret p& planen nedenfor.

Figur 11 Feelles fgringsveje for Navitas Park og Pie 12
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ad 1 Spildevand

Totalentreprengren forestar og etablerer privat spildevandsanleeg, der tilsluttes en
nyetableret offentlig spildevandsledning med tilslutningsbrgnd. Totalentreprengren
afholder saledes alle omkostninger forbundet med etablering af spildevandsanlaegget,
med pumpestation og trykledning frem til tilslutningspunktet.

| gvrigt henvises til geeldende betalingsvedtaegt for Arhus Kommune, Vand og Spilde-
vand, Bautavej 1, 8210 Arhus V.

ad 2 Grundvand og overfladevand

Under udfgrelsen af de kommende anlaegsarbejder for Navitas Park og det offentlige
parkeringsanleeg vil det blive ngdvendigt at bortlede stagrre vandmaengder i forbindel-
se med tgrholdelse af byggegruberne.

Sidenhen skal overfladevand fra tagflader og terreenbelaegninger fra Navitas Park
bortledes.

Totalentreprengren forestar etablering af overfladeaflgbssystem.

Overfladevand og grundvand fra Navitas Park udledes i et dykket udlgb til havnebas-
sinet, der etableres saerskilt for Navitas park med placering som vist nedenfor. Den
endelige placering skal fastleegges efter aftale med Arhus Kommune.

Figur 12 Princip for udledning af overfladevand og grundvand
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Grundvand
Grundvand, der udledes til havet eller til havnebassinet, vil ikke blive palagt vandaf-
ledningsafgift.

Oppumpet rent grundvand skal som udgangspunkt ikke behandles administrativt som
spildevand, og det kan derfor udledes uden tilladelse efter miljgbeskyttelsesloven. Det
er en forudseetning, at der ikke er forurenende stoffer, fx okker, miljgfremmede stoffer
mv. i vaesentligt omfang i vandet.

Det skal endvidere sikres, at der ikke udledes store meengder suspenderet stof til ha-
vet eller havnebassinet.

Totalentreprengren ma pa denne baggrund forvente og i givet fald bekoste, at der
skal udtages vandprgve(r) til analyse pa akkrediteret laboratorium, til indikation af om
der skulle veere problemer med det bortledte vand.

Udledningen skal ske efter aftale med myndighederne, og skal etableres som et dyk-
ket udlgb, der ikke ma forarsage vaesentlig ophvirvling af sediment/havneslam og ikke
ma medfare, uhygiejniske forhold i recipienten.

Overfladevand
Overfladevand, der udledes til havnebassinet, vil ikke blive palagt vandafledningsaf-
gift.

For udledning af overfladevand geelder generelt:

Der skal etableres sandfang lokalt, sa teet som muligt pa kilden/tillgbet. Alle
nedlgbsbrgnde i terreen skal etableres med sandfang.

Pa delarealer, hvor der er szerlig risiko for olie- og benzinspild skal etableres
olie-/benzinud-skiller.

For gvrige arealer er det ikke ngdvendigt at etablere seerlige renseforanstalt-
ninger, men det forudseettes, at arealerne renholdes ved fejning og lignende.
Umiddelbart foran udledningsstedet skal der sikres mulighed for at etablere
renseforanstaltning for det samlede overfladeaflabssystem, hvis dette findes
ngdvendigt.

| gvrigt henvises til geeldende betalingsvedtaegt for Arhus Kommune, ved Vand og
Spildevand, Bautavej 1, 8210 Arhus V.
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ad 3 Vand
Vandforsyningen varetages af:

Arhus Kommune
Vand og Spildevand
Bautavej 1

8210 Arhus V.

Betingelser for tilslutning til vandforsyningen under Arhus Kommune, Vand og Spilde-
vand er geeldende for omradet. Tilslutning og betaling for vandforsyning sker i hen-
hold til geeldende bestemmelser:

"Betalingsregler, Arhus Kommunale Vaerker, Tilslutnings- og afbrydelsesbi-
drag for vandstikledninger m.m.”
"Regulativ for Vandforsyningen”.

Arhus Kommune, Vand og Spildevand, fremfgrer hovedledningen til omrédet og af-
seetter en afgrening med stophane ved stiktilslutningspunktet. Totalentreprengren
etablerer stikledning fra det viste tilslutningspunkt.

Der kan fremfgres feelles sprinklerstik til alle 4 ejerlejligheder, i det omfang de enkelte
ejerlejligheder skal sprinkles. Der kan udfgres feelles sprinklercentral, idet de juridiske
aspekter i forbindelse med feelles sprinklercentral skal tinglyses. Totalentreprengrer
tilvejebringer det for tinglysningen ngdvendige tegningsmateriale mv.

ad 4 Varme
Da der bygges i energiklasse 1, er der ikke tilslutningspligt til fiernvarme.

Safremt der tilsluttes fiernvarme geelder fglgende:
Varmeforsyningen varetages af:

Arhus Kommune
Affald og Varme
Bautavej 1

8210 Arhus V.

Betingelser for tilslutning til fiernvarmeforsyningen under Arhus Kommune, Affald og
Varme, er geeldende for omradet.
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Tilslutning og betaling for varmeforsyning sker i henhold til geeldende bestemmelser:

"Bestemmelser for Fjernvarmelevering” og "Tekniske bestemmelser for Fjern-
varmelevering”.

Forsyningsselskabet projekterer og etablerer savel hovedledning som stikledning fra
stiktilslutningspunkt til teknikrum med rarfaring i princip som vist pa Figur 11 ovenfor.

Der skal betales fglgende bidrag:

Investeringsbidrag

Stikledningsbidrag

Forholdsmeessig andel af den feelles stikledning for at blive tilsluttet fiernvar-
meforsyningen.

Investeringsbidragets starrelse beregnes pa baggrund af takstblad fra forsyningssel-
skabet.

Med hensyn til stikledningsbidragets starrelse og omkostningerne til den feelles stik-
ledning henvises til Arhus Kommune, Affald og Varme, for yderligere oplysninger.

ad 5 El
Elforsyning varetages af:

NRGi Net A/S
Dusager 22
8200 Arhus N.

Betingelser for tilslutning til elforsyningen under NRGi er gaeldende for omradet. Til-
slutning og betaling for elforsyning sker i henhold til geeldende bestemmelser:

"Tilslutningsbestemmelser for EL, NRGi Net A/S”.

Forsyningsselskabet etablerer sdvel hovedledning som stikledning. Stikledning frem-
fares typisk til forbrugerens hovedmaler, jeevnfar dog "Tilslutningsbestemmelser for
EL” for neermere redeggrelse for leveringsgraensen.

Der skal betales tilslutningsbidrag for tilslutning til elforsyningen. Bidragets starrelse
fremgar af gaeldende takstblade, der er tilgaengeligt pa NRGi's hjemmeside.
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ad 6 Telefon og it
Totalentreprengren etablere fgringsveje for tilslutning for telefon og it-forbindelse.

Arkaeologi

Safremt totalentreprengren, i forbindelse med anlaegsarbejderne i havnebassinet, gar
fund af kulturlevn, fx dele af skibe og bade, eller rester af oldtidshavnekonstruktioner,
skal dette straks meddeles bygherren samt Moesgaard Museum eller Kulturarvssty-
relsen.

Geoteknik
Der er i forbindelse med planleegning af delomrade 3, Pier 2 og Navitas Park udfart
placeringsundersggelser for det kommende byggeri, som det fremgar af fglgende:

Rapport 12 af 23.06.2009, GEO projekt nr. 28705, der er en sammenskrivning
af rapport 1, 4 og 6, idet den samtidig er udarbejdet iht. Eurocode 7: Geotek-
nik.

Rapport 5A af 2007-05-31, GEO projekt nr. 28705 (Eksisterende konstruktio-
ner Pier 2).

Rapporten redeger for de eksisterende konstruktioner pa Pier 2. | rapporten er
desuden indeholdt en vurdering af indfatningsvaeggenes tilstand.

Rapport 10 af 2007-09-14, GEO projekt nr. 28705 (Miljgboringer)
Rapporten omhandler miljgforhold.

| det falgende er de geotekniske forhold kort opsummeret med udgangspunkt i afsnit-
tene i rapport 12.

ad 1 Baggrund og formal
Baggrund og formal med undersggelserne beskrives.

ad 2 Undersggelser
Der redeggres for undersggelsernes omfang og undersggelsesmetoder. Placering af
undersggelsespunkter fremgar af bilag 21 i rapport nr. 1 og bilag 107 i rapport nr. 6.

ad 3 Eksisterende forhold

De eksisterende forhold og omradets historik beskrives, herunder art af fyld der er
anvendt i forskellige omrader. Skgnnet placering af forskellige typer fyld fremgar af
rapportens bilag 22, hvor ogsa skannet placering af gamle moler m.m. er vist.

Rapport nr. 5A redeggar for de eksisterende konstruktioner i terraen og giver en vurde-
ring af indfatningsveeggenes tilstand.
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ad 4 Bund- og grundvandsforhold

De trufne bundforhold beskrives. Overalt pa land findes et fyldlag, som hovedsagligt
bestar af sandfyld, men ogsa af blandet sandfyld og byfyld m.m. Herunder postglacia-
le aflejringer og fed tertieer ler.

Til vands findes fyldlag, postglaciale aflejringer, glaciale aflejringer og fed tertizer ler.

Skgnnet overside af den terticere ler fremgar af rapportens bilag 21.

ad 5 Fundering
Pa grund af den fede tertizere ler skal funderingsprojektet behandles i skeerpet funde-
ringsklasse.

Alt byggeri af nogen betydning skal peelefunderes. Afsnittet angiver paelebsereevner
for enkeltpzele for forskellige peelestarrelser og leengder og i de forskellige omrader.
Paelefunderingen skal planleegges under hensyntagen til de eksisterende kajkonstruk-
tioner med peelefunderede aflastningsplader mv.

Det ma endvidere paregnes, at resterende dele af de tidligere molekonstruktioner skal
bortgraves, inden paeleramning kan udfgres. Der skal tages hensyn til fortreengning af
jordvolumener ved peeleramning i ler.

ad 6 Seetningsforhold

Parametre, som kan danne grundlag for saetningsberegning af de fremtidige byg-
ningsveerker, er oplyst. Seetninger fra belastninger fra fremtidige bygninger pad omra-
det er ikke vurderet.

Seetninger pa terraenarealerne hidrgrende fra haevning af terreenet til kote +2,5m for-
ventes at variere betydeligt. Pa land forventes saetninger i den vestlige del i starrelsen
10 — 60 mm og i den gstlige del < 100 mm.

For opfyldning pa vand kan saetningerne blive betydelige. Omradet og starrelse af
saetningerne er neermere beskrevet i rapport nr. 6.

ad 7 Jordtryk og indfatningsveegge
Opfyldning pa omradet vil give gget jordtryk pa eksisterende kajindfatninger, hvilket
der skal tages hgjde for ved vurdering af konstruktionerne.

Afsnittet oplyser styrkeparametre til brug for dimensionering af indfatningsvaegge

samt eksempler pa ankerkreefter og snitkraefter i nye indfatningsveegge ved kanaler
samt ved det nye havnebassin mellem Bastion Nord (nu kaldt Navitas Park) og Pier 2.
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ad 8 Tgrholdelse af byggegruber mv.

Udgravning under grundvandsspejlet vil kreeve grundvandsseenkning. Omfanget af
grundvandssaenkningen afhaenger af valg af byggegrubeindfatning, udgravningsdyb-
den og lokaliteten. Der kan enten blive tale om pumpning fra gravede filterbrgnde
suppleret med draen, sugespidsanleeg og/eller borede filterbrgnde.

Permanent tgrholdelse af kzeldre foreslas i de geotekniske undersggelsesrapporter
udfgrt ved at udfgre keelderkonstruktionerne vandteette.

ad 9 Bemeerkninger

Det oplyses, at de beregninger, som ligger til grund for baereevner og jordtryk, er ud-
fart pa et konservativt grundlag. Specielt ved jordtryksberegningen pa indfatnings-
vaegge kan der maske opnas mere gunstige resultater ved mere ngjagtige suppleren-
de undersggelser.

Det pahviler totalentreprengren, at gennemfgre alle supplerende geotekniske under-
sggelser for udfgrelse af byggeriet.

10.4 Forurening

Der henvises til Miljgteknisk notat, tekniske bilag, jf. dokumentfortegnelsen.

10.5 Byggemodning
Dette afsnit indeholder en opsummering af greenseflader og fordeling af byggemod-
ningsarbejder. For mere detaljerede oplysninger henvises til de tekniske bilag jf. do-
kumentfortegnelsen.

Folgende byggemodningsarbejder varetages af totalen  treprengren for Navitas
Park:

1. Rydningsarbejder pa eksisterende arealer for Navitas Park

Sortering og bortskaffelse af forurenet jord

Spunsning omkring Navitas Park samt reduktion af vanddybde i havnhebassin
ud for Navitas Park

Etablering af midlertidige overkarsler

Indfyldning af sand

Paelefundering

Brovederlag for broer over kanalen

Beleegningsarbejder

Aptering og komplettering af kajsider mod havnebassinet.

wn
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ad 1 Rydningsarbejder pa eksisterende arealer for N avitas Park
Rydningsarbejderne omfatter bl.a. falgende, uden at listen pa nogen made er ud-
temmende:

Opbrydning og bortskaffelse af beleegninger.

Nedbrydning og bortskaffelse af mastefundamenter.

Opbrydning og bortskaffelse af jernbaneskinner i belsegninger, kranskinner og
pullerter.

Nedbrydning og bortskaffelse af konstruktioner og bygveerker under terraen,
herunder kajkonstruktioner, tidligere molekonstruktioner, aflastningsplader,
paelefundamenter mv.

Opbrydning og bortskaffelse af regnvands- og spildevandsledninger inkl.
broande o.l.

Opbrydning og bortskaffelse af alle gvrige installationer, anlseg og hindringer i
0g under terreen.

| forbindelse med bortskaffelse skal alle former for deponeringsafgifter mv. vaere in-
deholdt i totalentreprisen.

Der henvises i gvrigt til rapport 5A af 2007-05-31, GEO projekt nr. 28705 (Eksisteren-
de konstruktioner pier 2) som indeholdt i bilag T1 Notat om geotekniske forhold.

ad 2 Bortskaffelse af forurenet jord
Bortskaffelse af forurenet jord i forbindelse med udgravning til keelder mv.

ad 3 Spunsning omkring Navitas Park samt reduktion af vanddybde i havne-
bassin ud for Navitas Park
Etablering af kanalspuns pa "bastionsiden”, dvs. den gstlige og nordlige ka-
nalside.
Etablering af spuns mod havnebassinet.
Etablering af byggegrubespuns mod Pier 2.
Reduktion af vanddybden i havnebassinet til kote -2,0.

Spunsning for byggegruberne udfares af grundkgberne for henholdsvis Pier 2, felt 1,
Navitas Park og Pier 2, felt 2, i den udstraekning der er vist i princip nedenfor i takt
med etableringen af byggeriet, og i et omfang der svarer til byggeriets behov.

Af landomradet er der foretaget fladenivellement, vedlagt som bilag jf. dokumentfor-
tegnelsen. Landomradet langs kaj 33 er kun medtaget pa det farste stykke af denne.
Koteforholdene varierer ikke ret meget videre ud af kaj 33 og kaj 35.
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| havnebassinet er der foretaget pejlinger, vedlagte som bilag jf. dokumentfortegnel-
sen.

Figur 13 Oversigtstegning

Udformning og udfgrelsesmetode for byggegrubespuns skal planlsegges under hen-
syntagen til de tilgreensende arealer, savel til de eksisterende forhold som til det frem-
tidige vejanlaeg pa havneboulevarden og den fremtidige bebyggelse, jf. delomrade-
planerne.

ad 4 Etablering af midlertidige overkarsler
Etablering af midlertidige overkarsler for byggepladsveje over kanalarealet.

ad 5 Indfyldning af sand
Indfyldning af sand til opfyldning pa den del af Navitas Park, der etableres i
det eksisterende havnebassin.

ad 6 Peelefundering
Paelefundering under hele Navitas Park.
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ad 7 Brovederlag for broer over kanalen
Etablering af brovederlag/brofeester pa "bastionsiden” af kanalen.

ad 8 Belaegningsarbejder
Etablering af terreenbelaegninger og hammer samt belysning, beplantning,
byinventar mv. pa "bastionsiden” af kanalen.

ad 9 Aptering og komplettering af kajsider mod havn ebassinet
Etablering af fendervaerker, pullerter, brygger mv. pa kajsider mod havnebas-
sin.

Endvidere skal totalentreprengren etablere port- og dgrabninger til keelderen inden for
skel af Navitas Park. Safremt indk@rselsomradet til parkeringskzelderen indrettes pa
en sadan made, at evt. ngdvendige foranstaltninger til brandadskillelse (brandport

e. |.) skal etableres indenfor skel af Navitas Park, skal disse foranstaltninger ligeledes
etableres af totalentreprengren.

Falgende arbejder varetages af Arhus Kommune eller kgber af felt 1 pa Pier 2:
De nedenfor under pkt. 1 - 4 og 6 nsevnte arbejder udfares af Arhus kommune.

De nedenfor under pkt. 5 naevnte arbejder udfgres som udgangspunkt af kgber af felt
1 pa Pier 2, idet det forudsaettes, at dette felt afhaendes og byggeri pabegyndes inden
byggeriet af Navitas Park iveerkszettes. Safremt Pier 2 ikke saelges sa betids, at kaber
kan udfgre byggemodningsarbejderne, inden de er ngdvendige for denne totalentre-
prise, udfares de i stedet som midlertidige eller permanente arbejder af Arhus Kom-
mune, saledes at tilkarsel til Navitas Park, og parkeringskaelderen under Navitas
Park, sikres.

Etablering af kanaler

Etablering af broer

Etablering af spuns

Forhgijelse af kajkanter

Etablering af veje og gvrige offentlige feerdselsarealer
6. Etablering af spejlbassin

Der skal ske en naermere koordinering mellem totalentreprengren og Arhus Kommune vedr.
den tidsmaessige og tekniske planlaegning.

o s DR

ad 1 Etablering af kanaler
Opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelaegninger.
Opbrydning og bortskaffelse af div. konstruktioner mv. under terreen.
Etablering af kanalspuns pa "bysiden”, dvs. den vestlige og sydlige kanalside.
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Udgravning af kanal til bundkote -2,0 — herunder bortskaffelse af forurenet
jord.

Etablering af kanalbund.

Etablering af fenderveerker pa kanalsider pa gst (Bation Nord), vest og sydsi-
den.

Etablering af evt. brygger langs kanalsiderne.
Etablering af terraenbeleegninger og hammer pa "bysiden” af kanalen.

ad 2 Etablering af broer
Etablering af brovederlag/brofeester pa "bysiden” af kanalen.
Produktion og montering af broer over kanalen til Bastion Nord.

ad 3 Etablering af spuns

Etablering af spuns omkring hele Pier 2, herunder den nye "havn” gst for Na-
vitas Park.

Udgravning af ny "havn” til kote -2,0 samt etablering af kajsider, fendeveerker,
evt. brygger mv. ved kajkanter mod Pier 2 (ikke pa Navitas Park).

ad 4 Forhgijelse af kajkanter
Forhgjelse af samtlige kajkanter samt terraen pa Pier 2 til kote +2,5.

ad 5 Etablering af veje og gvrige offentlige feerdse  Isarealer

Etablering af vejadgang frem til Navitas Park samt rampe til parkeringskeelder
under Navitas Park.

Etablering af spejlbassiner mv. — herunder overkgrsler — graensende mod Na-
vitas Park.

ad 6, Etablering af spejlbassin

Etablering af spejlbassin med vandoverflade i kote 2,5 og med vanddybde ca. 0,15 m
inkl. 4 overgange mellem Bastion Nord og Pier 2.
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11 Plan for drift og vedligeholdelse

Formalet med drifts- og vedligeholdelsesplanen er at sikre et kontinuerligt og forsvar-
ligt vedligehold over en leengere periode, som samtidig tilretteleegges og tilpasses
bygningens drift. | overensstemmelse med funktionskravene i byggeprogrammerne
skal vedligeholdsstandarden veere med til at opretholde:

Optimalt indeklima, der opnds i samarbejde mellem brugere og driftsorganisati-
on med afseet i de udleverede vejledninger og instrukser fra totalentreprengren.

En teet klimaskaerm.

Ingen gener ved indvendige overflader (gulve, lofter etc.), der opnas i samarbej-
de mellem brugere og driftsorganisation med afsaet i de udleverede vejledninger
0g instrukser fra totalentreprengren.

Tekniske installationer i god stand.

Gode sikringsbetingelser for brugernes ophold i bebyggelsen.

Bygherren stiller i dette projekt krav om, at der foretages digital aflevering og drift, om-
fattende relevante data der har direkte relevans for driftsfasen. Dette geelder for alle
totalentreprengrens radgivere og underentreprengrer.

Der skal afleveres separat drift- og vedligeholdelsesmanual for hhv. p-keelder og for
bygning inkl. udearealer.

| dette afsnit er de overordnede krav beskrevet med henblik pa at opretholde bygnin-
gens samt friarealers funktionelle og gkonomiske veerdi, herunder de arkitektoniske
veerdier.
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Figur 14 Dataproces for drift og vedligeholdelsesop lysninger

Den digitale aflevering og drift

Intentionen med den digitale aflevering og drift er at muligggre genbrug af digitale da-
ta fra projekteringsfasen over byggeprocessen til drift og vedligehold og derved opna

en effektivisering af driften og med en struktureret oversigt.

Det er totalentreprengrens pligt igennem projekterings-, bygge- og afleveringsfasen at
indsamle dataoplysninger for den fremtidige drift og levere og installere alle relevante

oplysninger i et af bygherren indkgbt digitalt drifts- og vedligeholdelsessystem. Det er

totalentreprengrens pligt og ansvar at afprgve systemet inden endelig aflevering. Sy-

stemet skal samkgres med CTS-anlaegget.

Relevante dataoplysninger er:

1. Alle projektets bygningsdele, der er omfattet af 5-arsgaranti bestemmelserne.

2. Alle projektets bygningsdele, der kreever renhold eller indeholder bevaegelige
dele.

3. Bygherren har ret til at kreeve data for et antal bygningsdele, udover dem der
bestemmes under punkt 1 og 2. Omfanget af disse tilvalg kan maksimalt ud-
gagre 10% af den samlede maengde af bygningsdele.

4. De projekterende skal udarbejde en komplet bygningsdelsliste med angivelse
af, hvilke bygningsdele der er omfattet af pkt. 1 og pkt. 2. Bygherren skal ud
fra den komplette liste, i samarbejde med de projekterende, udarbejde en net-
toliste over, hvilke bygningsdele der gnskes data for, jf. pkt.1, 2 og 3.
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En bruttoliste over dokumenttyper, som kraeves afleveret, fremgar af afsnit 11.2
nedenfor.

Disse dokumenttyper deekker ikke hele byggeprojektet, men omfatter alene dokumen-
tation, som kan veere af relevans for driften af byggeriet. Dokumenttyperne omfatter
tillige CAD tegninger og modeller, som er inddelt i hovedprojektdata og as-built data.

11.2 Relevante dokumenter
| dette afsnit er de enkelte dokumenter angivet, som skal leveres. Alle dokumenter

skal leveres i et let laeseligt filformat (eksempelvis "Word/.doc”) samt et versions nr.
(eksempelvis "Office XP”).

Vejledninger (drift, vedligehold, renhold)
Driftsbudgetter

As-build tegninger (hovedtegninger)
Garantiblade

Datablade

Vedligeholdsplaner

Bygningsdelskort

Indregulerings-, male- og testrapporter
As-build fotos.

ad Vejledninger
Oplysninger om samtlige bygningsdele og anleeg, der kan vejlede driftspersonalet i
den daglige betjening, pasning og vedligehold.

For hver bygningsdel eller anleeg beskrives opbygning og funktion samt det forvente-
de vedligehold, vedligeholdelsesinterval, brugervejledning og leverandgr.

10-ars vedligeholdelsesprogram skal veere indeholdt i vejledningen.

ad Driftsbudgetter

Dokumentation vedrgrende de forventede omkostninger til drift, forsyning og renhold.
Driftsbudgetter skal indeholde mere eller mindre detaljerede beregninger af de forven-
tede driftsbudgetter inden for drift og vedligehold af bygningsdele og anlaeg, forsyning
(forbrug og gkonomi) og renhold.

Driftsbudgetter skal udfgres for en 10-arig periode fra afleveringsdatoen i geeldende
prisniveau.
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ad Garantiblade/ibrugtagningstilladelser

Givne garantier pa enkeltkomponenter eller hele bygningsdele (anlzeg). Leverandar
eller myndighedsofficielle dokumenter om en komponents garanti eller tilladelse (tag-
pap, brandlukning, ibrugtagning af kealeanleeg mv.).

ad Datablade
Driftsrelevante produktbeskrivelser, primeert leverandgrs produktblad om den indbyg-
gede komponent, men ikke samlede kataloger eller montagevejledninger.

ad Bygningsdelskort
Bygningsdelskortets primeere indhold skal veere de faktuelle data om bygningsdele og
komponenter og tilhgrende drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter.

ad indregulerings-, male- og testrapporter
Indregulerings-, test- og malerapporter, der er gennemfart ved idriftseetning af anleeg.

ad As-build fotos
Viser indbyggede komponenter og bygningsdele.
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